

Data wysłania: 07.08.2025
Data otrzymania: 07.08.2025
Numer sprawy: FR-RKPR.44.279.6.2025

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN	
WPLYNĘŁO Sekretariat	
08-08-2025	
znak sprawy	D. 08.08.2025
ilość załączników	1
podpis	Nadcha

Od: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
<AE:PL-55754-97181-CHDVR-19>

Do:
INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
<AE:PL-77413-20766-RGWRT-33>

Informacja pokontrolna dla projektu nr FESL.10.06- IZ.01-02H8_23

Numer korespondencji: rkw-087502/25

Wysłano z systemu EZD FINN

Załączniki:

1. informacja_pokontrolna.pdf



Katowice, zgodnie z podpisem elektronicznym

Numer sprawy FR-RKPR.44.279.6.2025

Numer pisma FR-RKPR.KW- 00614/25

Nr projektu FESL.10.06-IZ.01-02H8/23

INFORMACJA POKONTROLNA

Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

Skróty i terminy użyte w informacji pokontrolnej zostały wyjaśnione na końcu dokumentu.

Informacje wstępne

Nazwa beneficjenta: Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Tytuł projektu: Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii dla Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN i Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Numer projektu: FESL.10.06-IZ.01-02H8/23

Podmiot kontrolujący: Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (IZ).

Zespół kontrolujący:

Magdalena Skowron

Agnieszka Stósik-Góralczyk

Informacje o kontroli

Numer kontroli: FESL.10.06-IZ.01-02H8/23-002

Data rozpoczęcia kontroli: 5.08.2025 r.

Data zakończenia kontroli: 7.08.2025 r.

Tryb kontroli: planowa.

Rodzaj kontroli: w trakcie realizacji projektu.

Cel kontroli: Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Przedmiot kontroli

Skontrolowano: realizację rzeczową projektu.



Realizacja projektu

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że projekt w zakresie rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami polityk wspólnotowych.

Beneficjent realizuje obowiązki informacyjne i promocyjne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pouczenie

Brak odpowiedzi na przesłaną IPK w terminie 14 dni od daty otrzymania IPK jest równoznaczny z akceptacją jej treści.

Podstawy prawne

- art. 24 ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,
- § 14 Umowy nr FESL.10.06-IZ.01-02H8/23 z 18.06.2024 r. o dofinansowanie projektu,
- art. 26 ustawy wdrożeniowej,
- art. 27 ustawy wdrożeniowej.

Skróty

- IPK – informacja pokontrolna
- IZ – Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- Ustawa wdrożeniowa – Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 ze zmianami).

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Piotr Ryza; Urząd Marszałkowski

Data podpisu:

2025.08.07 12:39:33.



Dokument podpisany elektronicznie przez:

Monika Duda-Szmyd; Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Data podpisu:

2025.08.07 12:43:09.

